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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

222 - Instituto Distrital de las Artes
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  88.12 $210,762 $239,174 46.88 $22,922 $48,891 99.30 $50,572 $50,929 99.50 $50,520 $50,773 98.86 $56,800 $57,452 96.21 $29,947 $31,128

 88.12 $210,762 $239,174 46.88 $22,922 $48,891 99.30 $50,572 $50,929 99.50 $50,520 $50,773 98.86 $56,800 $57,452 96.21 $29,947 $31,12811 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte

 88.12 $210,762 $239,174 46.88 $22,922 $48,891 99.30 $50,572 $50,929 99.50 $50,520 $50,773

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 50,000.00
 50,000.00
 54,000.00
 59,000.00
 59,000.00

 68,500.00
 70,000.00
 71,000.00
 80,998.00
 81,000.00

 272,000.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 50,000.00
 61,900.00
 52,900.00
 50,000.00
 37,854.00

 48,000.00
 70,000.00
 83,500.00
 88,500.00
 90,000.00

 49,831.00
 66,074.00
 53,459.00
 50,962.00
 25,646.00

 47,009.00
 80,901.00
 83,903.00
 91,805.00
 36,925.00

 99.66%
 106.74%
 101.06%
 101.92%
 67.75%

 97.94%
 115.57%
 100.48%
 103.73%
 41.03%

 258,180.00  245,972.00  95.27%

 41.03%

102

103

Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar

Número atenciones a niños y niñas atendidos en el programa de atención integral a la primera infancia

(S)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

353

354

 90.02

 88.09

 $122,502

 $28,662

 $136,078

 $32,535

 55.24

 56.29

 $14,915

 $4,391

 $27,000

 $7,800

 99.25

 99.54

 $28,289

 $7,386

 $28,503

 $7,420

 99.17

 99.97

 $27,954

 $6,704

 $28,188

 $6,706

 98.44

 99.30

 $34,585

 $6,643

 $35,133

 $6,691

 97.12

 90.27

 $16,758

 $3,538

 $17,255

 $3,919

Indicador(es)

Indicador(es)

Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y 
Tiempo Escolar durante el cuatrenio

Realizar 81.000 atenciones a niños y niñas en el programa de Atención Integral a la Primera Infancia

124 Formación para la transformación del ser

La pandemia del COVID 19 se adoptaron medidas complementarias para mitigar el riesgo y controlar los efectos del COVID-19 en los establecimientos educativos  de la Capital, señalando que la actividad académica y cultural se llevarían a cabo mediante la modalidad no presencial, aunado a ello se 
restringe las aglomeraciones y eventos públicos a máximo 50 personas. Lo anterior, implicó que no fuese posible prestar los servicios de manera presencial en los Centros de Formación Artística desde el 18 de marzo de 2020, y fue necesario suspender las actividades que implicarán encuentros con 
contacto físico. Pese a esto, el programa Crea pudo responder rápidamente a las nuevas circunstancias de aislamiento y generó acciones alternativas para dar continuidad a la atención de niños, niñas y jóvenes, a través de su aula virtual y de la estrategia Crea en Casa. Otro de los inconvenientes 
presentados, es la baja conectividad de algunos sectores de la  ciudad.

Retrasos y soluciones:

Durante la ejecución del Plan de Desarrollo BMT el proyecto Arte en la Escuela  correspondiente a la meta de Alcanzar atenciones a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores que participan en procesos de formación artística se mantuvo una eficiencia en la operación sobre el 99%; No 
obstante, dada emergencia por la Covid -19 esta línea de atención fue ejecutada en la vigencia comprendida entre enero y mayo de 2020 bajo 2 modalidades: atención presencial y atención no presencial (guías y aula virtual). La primera dio inicio en la última semana del mes de febrero, en donde Artistas 
Formadores y Gestores Pedagógicos realizaron la gestión de articulación con algunos colegios y las respectivas actividades en las aulas. La modalidad no presencial inicia el 16 de marzo, fecha en que los colegios suspenden actividades por decreto presidencial como medida de contención de la pandemia 
del COVID 19. A partir de esta fecha se inicia la atención por guías y en los cursos creados en aula virtual, estrategia que se genera con el nombre de CREA EN CASA. La atención presencial se inició en los colegios que alcanzaron a realizar el proceso de articulación para inicio de actividades en las siete 
(7) áreas artísticas: Artes Electrónicas, Audiovisuales, Artes Plásticas, Música, Danza, Arte Dramático y Creación Literaria. Las actividades en las aulas se realizaron desde la última semana de febrero hasta el 16 de mayo, es decir, durante 3 semanas. Para la atención no presencial, cada una de las áreas 
artísticas realizó una serie de guías, diseñadas para los ciclos estipulados por la Secretaría de Educación SED, las cuales se entregaron en promedio, cada 15 días según solicitud de los colegios. De igual forma para el aula virtual, las áreas diseñaron contenidos por ciclos que se reparten en diferentes 
cursos y a los que se migró la información de los estudiantes de los colegios que optaron por esta estrategia. Las actividades son acompañadas por los artistas formadores. En total se atendieron 866 grupos de diferentes Colegios para un total de 25,646

Avances y Logros:

982 - Formación artística en la escuela y la ciudad

(S)1

(K)3

(S)4

Alcanzar 257,218 atenciones a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos 
mayores atendidos Que participan en procesos de formación artística.

Contar 20 Centros Locales de Formación Artística en operación

Realizar 17 Circuitos o muestras artísticas que evidencien el desarrollo artistico de
los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores que participan 
en procesos de formación artística

 95.63

 100.00

 245,972.00

 17.00

 257,218.00

 17.00

 69.52

 100.00

 100.00

 25,646.00

 20.00

 1.00

 36,892.00

 20.00

 1.00

 101.92

 100.00

 100.00

 50,962.00

 20.00

 4.00

 50,000.00

 20.00

 4.00

 101.06

 100.00

 100.00

 53,459.00

 20.00

 4.00

 52,900.00

 20.00

 4.00

 106.74

 90.00

 100.00

 66,074.00

 18.00

 4.00

 61,900.00

 20.00

 4.00

 99.66

 100.00

 133.33

 49,831.00

 20.00

 4.00

 50,000.00

 20.00

 3.00

 87.91

 93.26

 94.55

 $73,275

 $45,005

 $4,222

 $83,356

 $48,256

 $4,465

 43.80

 73.99

 39.94

 $7,150

 $7,608

 $158

 $16,323

 $10,282

 $395

 99.03

 99.57

 100.00

 $17,123

 $10,506

 $660

 $17,291

 $10,551

 $660

 99.16

 99.06

 100.00

 $16,489

 $9,967

 $1,498

 $16,629

 $10,061

 $1,498

 97.79

 99.59

 99.53

 $21,961

 $11,302

 $1,322

 $22,456

 $11,348

 $1,329

 99.01

 93.49

 100.00

 $10,551

 $5,623

 $584

 $10,656

 $6,015

 $584

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $21,658  $20,781  95.95  $42,450  $41,856  98.60  $35,669  $35,430  99.50  99.33 $36,509 $36,756  55.48 $19,306 $34,800  89.81 $153,881 $171,334

 95.27%

 41.03%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base: 288397

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

222 - Instituto Distrital de las Artes
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  88.12 $210,762 $239,174 46.88 $22,922 $48,891 99.30 $50,572 $50,929 99.50 $50,520 $50,773 98.86 $56,800 $57,452 96.21 $29,947 $31,128

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 2.00
 2.00
 2.00
 2.00
 0.00
 8.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 2.00
 3.60
 2.20
 2.05
 0.00

 0.40
 3.40
 2.15
 2.05
 0.00

 20.00%
 94.44%
 97.73%

 100.00%
 0.00%

 8.00  8.00  100.00%

107 Número de procesos de investigación, sistematización y memoria realizados(S)

De la Vigencia

358  99.88 $2,718 $2,721 0.00 $0 $0 100.00 $833 $833 99.57 $772 $776 100.00 $627 $627 100.00 $485 $485

Indicador(es)
Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria

125 Plan Distrital de lectura y escritura

La llegada de la pandemia del COVID 19 al país, el Gobierno nacional mediante Decreto No. 417 de 2020, se Declaró la Emergencia Económica y Social y con el Decreto Ley 457 de 2020, se Decretó el aislamiento obligatorio desde el 25 de marzo que, a la fecha continúa; simultáneo a esto la alcaldesa de 
Bogotá mediante el Decreto No.088 del 17 de marzo de 2020. Lo anterior, implicó que no fuese posible prestar los servicios de manera presencial, suspendiendo las actividades que implicarán encuentros con contacto físico, por lo tanto. Pese a esto, el programa si bien se diseño la estratégia de NIDOS EN
CASA la concepción y el diseño de la experiencias artísticas requeria una presencialidad en el desarrollo de las acciones, en la medida que el trabajo se realiza con madres gestantes, niños y niñas de primera infancia el traslado de la modalidad al modalidad al modelos virtual requiere de importantes 
desarrollos, de la oportunidad en la respuesta de los aliados.

Retrasos y soluciones:

Durante el cuatrienio se mantuvo promedio de atención entre el 102,5% Para la vigencia 2020 en las  modalidades familiar e institucional de SDIS, se realizaron en el marco del convenio existente a marzo de 2020 entre esta entidad y el Idartes. Se mantuvo la oferta de atención a grupos del ICBF, de 
acuerdo con las particularidades territoriales y para el caso de los laboratorios, además de estas articulaciones, se incluyeron colegios vinculados con la Secretaría de Educación Distrital, jardines e instituciones privadas, así como fundaciones u organizaciones que trabajen con la primera infancia en los 
territorios. Por su parte con la Secretaría de Integración Social, líder del servicio de jardines infantiles y casas de pensamiento intercultural, se convino que la atención se realizaría en la jornada mañana, con algunos grupos en la jornada de la tarde y se prioriza la atención para jardines nocturnos.  Así 
mismo se realizaron articulaciones con Coordinadores y Profesionales de Ciclos de Vida y Nutrición de los Centros Zonales de ICBF en las diferentes localidades para la modalidad institucional, quienes definieron los operadores para iniciar la atención.  Estas acciones de articulación se realizaron bajo la 
proyección de una atención por encuentros grupales a partir del mes de marzo, sin embargo, la emergencia sanitaria por el Covid - 19 decretada en el mismo mes, generó la suspensión inmediata de las actividades presenciales y obligó a la redefinición de las articulaciones con las entidades aliadas dando 
lugar a una modalidad alterna denominada ¿Nidos en Casa¿, con el objetivo de dar continuidad a los componentes del proyecto haciendo uso de la virtualidad.  Es así como, hacia finales del mes de abril, una vez estuvo estructurada la estrategia, se procedió a la concreción de nuevos encuentros con los 
niveles centrales de las diferentes entidades aliadas, donde fuera posible realizar la presentación de ¿Nidos en Casa¿ y definir líneas específicas de articulación relacionadas con la incorporación de los contenidos virtuales en las acciones de acompañamiento que se estuvieran realizando en el marco de la 
contingencia tanto con agentes educativos y docentes como con los niños, niñas y sus familias. Con corte a 31 de mayo de 2020 se produjeron 28 Experiencias Artísticas Virtuales, 42 ¿Invitaciones A Jugar¿, documentos cuya finalidad es provocar interacciones con los contenidos que permitan descubrir 
nuevas posibilidades de juego y exploración. De estos 46 documentos, 29 corresponden a las experiencias artísticas virtuales creadas en la contingencia y 13 corresponden a los contenidos que ya se encontraban previamente alojados en la página web www.nidos.gov.co.
Correo Uriel Diaz 30062020.

Avances y Logros:

993 - Experiencias artísticas para la primera infancia

982 - Formación artística en la escuela y la ciudad

993 - Experiencias artísticas para la primera infancia

(C)1

(C)2

(C)4

(S)2

(S)3

Lograr 55,500 atenciones a niños y niñas de primera infancia Que disfrutan de 
experiencias artísticas en diferentes espacios de la Ciudad (encuentros grupales y
espacios adecuados)

Alcanzar 33,000 atenciones a niños y niñas En procesos de circulación y acceso a
contenidos

Sostener y/o crear 20 espacios adecuados Para la atención de la primera infancia

Producir 4 Investigaciones Realizadas en torno a la formación artística en la 
Ciudad.

Publicar y divulgar 4 documentos En torno a las artes para la primera infancia.

 100.00

 100.00

 4.00

 4.00

 4.00

 4.00

 0.05

 110.14

 95.00

 0.00

 0.00

 28.00

 36,897.00

 19.00

 0.00

 0.00

 56,500.00

 33,500.00

 20.00

 0.00

 0.00

 104.19

 102.96

 100.00

 100.00

 100.00

 57,828.00

 33,977.00

 19.00

 0.95

 1.10

 55,500.00

 33,000.00

 19.00

 0.95

 1.10

 100.62

 100.27

 105.56

 105.00

 91.67

 51,316.00

 32,587.00

 19.00

 1.05

 1.10

 51,000.00

 32,500.00

 18.00

 1.00

 1.20

 104.68

 128.51

 100.00

 100.00

 88.89

 39,779.00

 41,122.00

 17.00

 1.80

 1.60

 38,000.00

 32,000.00

 17.00

 1.80

 1.80

 98.02

 97.74

 107.69

 20.00

 20.00

 32,348.00

 14,661.00

 14.00

 0.20

 0.20

 33,000.00

 15,000.00

 13.00

 1.00

 1.00

 88.35

 88.72

 84.11

 99.81

 100.00

 $24,342

 $2,453

 $1,867

 $1,809

 $909

 $27,551

 $2,765

 $2,219

 $1,812

 $909

 56.47

 57.79

 51.79

 0.00

 0.00

 $4,055

 $143

 $192

 $0

 $0

 $7,181

 $248

 $371

 $0

 $0

 99.50

 100.00

 99.92

 100.00

 100.00

 $6,636

 $332

 $418

 $453

 $380

 $6,670

 $332

 $418

 $453

 $380

 99.97

 100.00

 99.97

 99.35

 100.00

 $5,688

 $611

 $405

 $515

 $257

 $5,690

 $611

 $405

 $519

 $257

 99.36

 98.17

 99.79

 100.00

 100.00

 $5,525

 $545

 $574

 $454

 $174

 $5,560

 $555

 $575

 $454

 $174

 99.50

 80.66

 61.79

 100.00

 100.00

 $2,438

 $821

 $278

 $387

 $98

 $2,450

 $1,018

 $451

 $387

 $98

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  99.50  0.00 $0 $0  0.00 $0 $0  0.00 $0 $0

 100.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

222 - Instituto Distrital de las Artes
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  88.12 $210,762 $239,174 46.88 $22,922 $48,891 99.30 $50,572 $50,929 99.50 $50,520 $50,773 98.86 $56,800 $57,452 96.21 $29,947 $31,128

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 12,452.00
 12,452.00
 12,452.00
 12,452.00
 12,452.00

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 0.00

 62,260.00

 3.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

TOTAL 

 12,452.00
 12,452.00
 12,452.00
 44,547.00
 26,706.00

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 0.00

 13,253.00
 14,716.00
 16,090.00
 44,547.00
 22,255.00

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 0.00

 106.43%
 118.18%
 129.22%
 100.00%
 83.33%

 0.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%

 115,312.00

 3.00

 110,861.00

 3.00

 96.14%

 100.00%

108

117

Número de nuevos libros disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura

Número de iniciativas de clúster fortalecidas

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

339

360

 0.00

 85.66

 $0

 $7,469

 $0

 $8,719

 0.00

 13.29

 $0

 $160

 $0

 $1,200

 0.00

 100.00

 $0

 $1,669

 $0

 $1,669

 0.00

 100.00

 $0

 $1,573

 $0

 $1,573

 0.00

 100.00

 $0

 $2,172

 $0

 $2,172

 0.00

 90.06

 $0

 $1,897

 $0

 $2,106

Indicador(es)

Indicador(es)

Aumentar en un 25% el número de libro disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y 
otros espacios públicos de lectura

Fortalecer 4 iniciativas de clúster y valor compartido
126 Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas

A pesar de tener avance en el cumplimiento de la meta, la OMS declaró pandemia el coronavirus COVID-19 instando a los estados a tomar acciones urgentes y decididas por la identificación, confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados. Esta 
situación ha generado restricciones en la movilidad de los habitantes de los territorios e imposibilidad de realizar eventos presenciales, lo que ha generado la necesidad de replantearse la manera en la que se llevan a cabo estas actividades para el ejercicio de los derechos culturales.
En cuanto a promoción de lectura, la emergencia sanitaria representó un reto debido a que las actividades del contrato en anteriores vigencias se habían desarrollado de manera presencial, gran parte en los Puntos de Encuentro de Libro al Viento, también se acompañaban 20 eventos de promoción de 
lectura en eventos distritales con un picnic literario en pequeño formato.

Retrasos y soluciones:

En la vigencia del plan de Desarrollo Bogotá Mejor para todos a través de esta meta plan se consiguió realizar  3.821 actividades orientadas a poner a disposición de la ciudad 108.861 ejemplar de nuevos libros en formato digital e impreso, lo que implicó un cumplimiento de 94% de la meta programada 
para el cuatrienio.
Particularmente durante el año 2020 la entidad en el cumplimiento de la meta ¿Realizar 100 actividades orientadas a poner a disposición de la ciudad 26.706 ejemplares de nuevos libros en formato digital e impreso¿, realizó 9 actividades de promoción de la lectura, en las que se  pusieron a disposición de 
la ciudadanía 22.255 ejemplares de nuevos libros, implicando con ello un cumplimiento de la meta para la vigencia de 83%, las actividades fueron desarrolladas a través de tres programas específicos el primero de ellos Escrituras de Bogotá el cual se compone de 5 Talleres Distritales, asociados a la Red 
Nacional de Talleres de Escritura del Ministerio de Cultura en (Cuento, Novela, Poesía, Crónica y Narrativa gráfica) y por 20 talleres de la Red de Talleres Locales de Escritura (19 talleres en localidades y 1 taller en modalidad virtual), los talleres Distritales iniciaron en febrero  y debieron ajustar su 
implementación a partir de la séptima sesión desde el sábado 21 de marzo, pasando de lo presencial a la modalidad virtual, debido a la situación de salud pública que se presentó en la ciudad por causa de la propagación del COVID 19.El segundo es programa libro al viento a través del cual se puso a 
disposición de la ciudadanía la entrega de 22.255 libros para distribución en espacios no convencionales y en las diferentes bibliotecas públicas de la ciudad, debido a la emergencia del COVID-19 y al obligatorio cese de actividades de las imprentas, durante el primer semestre no se imprimió ningún título, 
así mismo en el año se han descargado 71.738 libros en formato digital. Sumado a lo anterior, el tercer programa Promoción de la Lectura debido a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, se proyectó un plan de promoción de lectura virtual definido a partir de acciones puntuales en diferentes 
redes de telecomunicación o herramientas TIC, dentro de las acciones se consideraron la consolidación de clubes de lectura virtuales, video lecturas, Podcast literarios, línea de atención telefónica de Libro al Viento, capítulos en audio, entre otros.

Avances y Logros:

985 - Emprendimiento artístico y empleo del artista

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

Alcanzar 40 Acciones de formación Para fortalecer la organización, el 
 emprendimiento y la empleabilidad del sector de las artes y oficios afines

Realizar 37 Acciones de participación y articulación En/con redes, mercados, 
plataformas, bolsas de empleo, directorios y espacios de circulación.

Fortalecer 6 Iniciativas de territorios culturales, clústers o circuitos artísticos

Generar 5 Estudios, investigaciones o sistematización de experiencias 
Relacionadas con las cadenas de valor de las industrias culturales y creativas
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 $2,452

 $1,342

 $1,150

 $2,975

 $2,877

 $1,718

 $1,150
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 0.00

 0.00

 $35
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 $0

 $475
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 $0
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 100.00

 100.00

 100.00
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 $453
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 100.00

 100.00
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 100.00

 100.00

 100.00
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 $832

 $451

 $429

 $460

 $832

 $451

 $429

 99.16

 79.80

 0.00

 0.00

 $1,107

 $790

 $0

 $0

 $1,116

 $990

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $2,106  $1,897  90.06  $2,172  $2,172  100.00  $1,573  $1,573  99.50  100.00 $1,669 $1,669  13.29 $160 $1,200  85.66 $7,469 $8,719

 96.14%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base: 0

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

222 - Instituto Distrital de las Artes
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  88.12 $210,762 $239,174 46.88 $22,922 $48,891 99.30 $50,572 $50,929 99.50 $50,520 $50,773 98.86 $56,800 $57,452 96.21 $29,947 $31,128

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 570.00
 540.00
 540.00
 430.00
 70.00

 60.00
 65.00
 70.00
 75.00
 16.00

 2,150.00

 286.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

TOTAL 

 465.00
 540.00
 730.00
 980.00
 32.00

 45.00
 65.00
 60.00
 60.00
 7.00

 473.00
 730.00
 999.00

 1,013.00
 0.00

 45.00
 86.00
 74.00
 74.00
 33.00

 101.72%
 135.19%
 136.85%
 103.37%

 0.00%

 100.00%
 132.31%
 123.33%
 123.33%
 471.43%

 3,247.00

 286.00

 3,215.00

 312.00

 99.01%

 109.09%

120

121

Número estímulos otorgados a agentes del sector

Número de proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

347

351

 78.93

 87.27

 $20,683

 $28,729

 $26,203

 $32,918

 10.05

 40.74

 $588

 $2,869

 $5,850

 $7,042

 98.39

 99.76

 $5,726

 $6,668

 $5,820

 $6,685

 99.79

 100.00

 $6,289

 $7,228

 $6,302

 $7,228

 98.78

 100.00

 $4,672

 $8,101

 $4,729

 $8,101

 97.32

 100.00

 $3,408

 $3,862

 $3,502

 $3,862

Indicador(es)

Indicador(es)

Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector

Aumentar a 400 los proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados

127 Programa de estímulos

Particularmente la emergencia sanitaria mundial generada por el COVID-19 afecto la planeación y ejecución del programa, sumado a ello las modificaciones realizadas en el aplicativo a través del cual se ejecuta el programa sumo a los inconvenientes generados por la Pandemia.
El lanzamiento sectorial oficial se realizó el 4 de marzo. La entidad oficializó este proceso a través de las resoluciones 201, 203 y 204. Se lazaron  procesos por $4.542 millones. Se inició el proceso normal de recepción de propuestas y programación de jornadas informativas. A partir del 16 de marzo, desde
la dirección de la entidad se generaron alertas tendientes a realizar modificaciones a las convocatorias que incluyeran apoyos a desplazamientos fuera del país.
A partir del  19 de marzo de 2020, se generaron modificaciones a la estructura del PDE , lo que implicó que a 30 de mayo  de 2020 ninguna convocatoria tuviera resolución de ganadores y registros presupuestales para reportar su cumplimiento.

Para la vigencia 2020, los principales retrasos en la meta estuvieron asociados a la imposibilidad de realizar las actividades por parte de las organizaciones apoyadas bajo el formato tradicional de presencialidad, implicando con ello realizar modificaciones en los cronogramas de los apoyos y trasladando la 

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

En la vigencia del plan de Desarrollo Bogotá Mejor para todos a través de esta meta plan  se consiguió otorgar 3.215 iniciativas a través de estímulos, lo que implicó un cumplimiento de 99% de la meta programada para el cuatrienio. 
Particularmente durante el primer semestre de 2020 el Instituto Distrital de las Artes desarrolló las acciones de planeación tendientes a  apoyar 32  iniciativas a través del PDE, sin embargo, las mismas no fueron desarrolladas, implicando con ello un 0% de avance en la meta programada para la vigencia.
Durante el primer semestre el estado de las convocatorias del portafolio distrital de estímulos (PDE 2020) del Instituto Distrital de las artes -Idartes, fue el siguiente: hasta el momento no se han adjudicado convocatorias, se cerraron 40 y están pendientes de cerrar 74 convocatorias. No obstante, es 
importante tener en cuenta que como consecuencia de los efectos generados por la expansión del COVID-19, gran parte de los procesos lanzado el 4 de marzo de 2020 se cancelaron y destinaron los recursos liberados a la apertura de nuevos procesos de estímulos con enfoques centrados en la 
circulación de contenidos virtuales o en medios alternativos. Durante el primer semestre del 2020, las Unidades de Gestión del Idartes han ofertado 114 procesos, Del total de convocatorias ofertadas 11% corresponden a Arte Dramático, 12% a Artes Audiovisuales, 15% a Artes Plásticas, 9% a Danza 22% 
Interdisciplinar, Transdisciplinar, 15% Literatura, y 17% Música. 

En el primer semestre del 2020 se han registrado en los procesos del Idartes 3897 propuestas  que tienen los siguientes estados: Inscritas: 1808; Anuladas: 657; Guardada No Inscrita: 1432. Estos registros indican que hubo una disminución importante en el número de inscritos frente al mismo periodo de 
2019 en el que a la misma fecha de corte se habían inscrito 4781 propuestas, lo que equivale a una reducción del 62 %. Esta reducción está vinculada al hecho de que muchos de los procesos abiertos durante el primer trimestre del año se cerraron (este número puede apreciarse en las 657 propuestas 
anuladas).

Avances y Logros:

1000 - Fomento a las prácticas artísticas en todas sus dimensiones

(S)1

(K)6

Apoyar e impulsar 3,247 Iniciativas Artísticas a través de estímulos.

Implementary Mantener 1 Ruta De seguimiento y evaluación a las iniciativas 
apoyadas

 99.01 3,215.00 3,247.00 0.00
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 1.00
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 $17,855

 $2,828

 $23,053

 $3,150

 1.20

 65.91

 $61

 $527

 $5,050

 $800

 98.44

 98.17

 $4,760

 $966

 $4,836

 $984

 99.90

 98.90

 $5,568

 $721

 $5,573

 $729

 98.85

 98.26

 $4,138

 $534

 $4,186

 $543

 97.65

 85.59

 $3,328

 $80

 $3,409

 $93

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $7,364  $7,270  98.73  $12,830  $12,773  99.55  $13,531  $13,517  99.50  99.12 $12,395 $12,505  26.82 $3,457 $12,891  83.58 $49,412 $59,121

 99.01%

 109.09%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:
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Avance
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     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

222 - Instituto Distrital de las Artes
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01

02

Pilar Igualdad de calidad de vida

Pilar Democracia urbana

 88.12

 76.64

 $210,762

 $116,845

 $239,174

 $152,467

 46.88

 25.58

 $22,922

 $8,865

 $48,891

 $34,650

 99.30

 96.80

 $50,572

 $28,876

 $50,929

 $29,829

 99.50

 92.07

 $50,520

 $33,926

 $50,773

 $36,847

 98.86

 95.49

 $56,800

 $20,720

 $57,452

 $21,699

 96.21

 83.08

 $29,947

 $24,459

 $31,128

 $29,441

 76.64 $116,845 $152,467 25.58 $8,865 $34,650 96.80 $28,876 $29,829 92.07 $33,926 $36,847 95.49 $20,720 $21,699 83.08 $24,459 $29,44117 Espacio público, derecho de todos

 76.64 $116,845 $152,467 25.58 $8,865 $34,650 96.80 $28,876 $29,829 92.07 $33,926 $36,847

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 0.00
 1.00
 0.00
 0.00
 1.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 0.12
 1.07
 0.42
 0.17
 0.01

 0.12
 1.16
 0.55
 0.16
 0.00

 100.00%
 108.41%
 130.95%
 94.12%
 0.00%

 2.00  1.99  99.50%

162 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos gestionados(S)

De la Vigencia

365  97.33 $24,341 $25,010 0.00 $0 $9 99.37 $2,077 $2,090 94.38 $10,845 $11,491 100.00 $1,077 $1,077 100.00 $10,342 $10,342

Indicador(es)
Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos

139 Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada

oferta que de allí se generaba a la virtualidad, todo esto fue generado por la declaratoria de emergencia sanitaria en la ciudad por la Pandemia de COVID -19, sin embargo, se realizaron las reuniones de reconcertación y se dio la posibilidad de hacer ajustes en los proyectos apoyados y de este modo, los 
contratos de apoyo fueron realizados, y la mayor parte de los proyectos se encuentran en ejecución.

Galería Santa Fe, Nueva Cinemateca: Debido a la Contingencia de COVID-19 el precio del dólar se incrementó y consigo los elementos tecnológicos para la dotación especializada en hasta un 75% del valor inicial, por lo cual se tomó la decisión de pausar el proceso de licitación pública, debido a los altos 
costos del proceso.

Retrasos y soluciones:

En la vigencia del plan de Desarrollo Bogotá Mejor para todos a través de esta meta plan  se consiguió otorgar 312 apoyos a proyectos de organizaciones culturales, lo que implicó un cumplimiento de 109% de la meta programada para el cuatrienio.
Particularmente durante el primer semestre de 2020 otorgó en total 33 apoyos implicando con ello un cumplimiento de la meta para la vigencia de 471%.
Bajo tres modalidades se gestionaron apoyos, mediante Convocatoria abierta, Convocatoria cerrada y Programa Salas Concertadas. En el marco de la Convocatoria abierta, se apoyaron propuestas que debian originarse por organizaciones del sector y ser de interés público; a través de la Convocatoria 
cerrada se apoyaron eventos culturales de orden metropolitano y alianzas estratégicas. Por último, el Programa Salas Concertadas que atendiendo a las directrices de la  SCRD, los recursos asignados, se gestionarán mediante convocatoria pública específica para el sector de arte dramático de la ciudad. 
Para el año 2020 se tiene  una inversión de $7.041.864.271 de los cuales $ 2.869.163.779 fueron comprometidos a 30 de mayo. Los 33 proyectos apoyados corresponden a las organizaciones: Asociación Il Nido del Gufo  Biblioteca Ludoteca y Centro Cultural, contrato 1242-2020, Cámara de comercio de 
Bogotá 1277-2020, Corporación ATS Acción Técnica Social , contrato 1207-2020, Corporación Colombiana de Teatro CCT, contrato 1278-2020, Corporación Concuerpos Danza Contemporánea Integrada en Colombia, contrato 1286-2020, Corporación Cultura Razón y Realidad contrato1273-2020, 
Corporación de Teatro Cultura Acto Latino contrato 1317-2020, Corporación Escénica DC Arte, contrato 1321-2020,  Corporación Festival de Cine e Infancia y Adolescencia  contrato 1232-2020, Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica Proimagenes en Movimiento, contrato1209-2020, Fundación 
Arteficial  contrato 1233-2020, Fundación artnexus para la Promoción y Divulgación del arte contrato 1183-2020, Fundación Bandolitis, contrato1315-2020, Fundación Casa de Poesía Silva contrato1250-2020, Fundación Circo Para Todos contrato 1247-2020, Fundación Compañía Colombiana de Danza 
contrato1319-2020, Fundación Cultural Ballet Folclórico Tierra Colombiana contrato  1208-2020, Fundación Cultural Cayena contrato1279-2020, Fundación Cultural Teatro Experimental Fontibón contrato 1231-2020, Fundación Cultural Waja contrato 1281-2020, Fundación Cultural y Artística Crear 
contrato1280-2020, Fundación de Títeres y Teatro la Libélula Dorada contrato1274-2020, Fundación Espacios de Vida contrato 1282-2020, Fundación Fahrenheit 451 contrato1234-2020, Fundación Francisca  Radke contrato1257-2020, Fundación l Explose contrato 1185-2020, Fundación la Espiral 
contrato 1184-2020, Fundación la Maldita Vanidad Teatro contrato1283-2020, Fundación Purpura contrato 1229-2020,Fundación Teatro Odeón contrato 1186-2020, Fundación Teatro Varasanta contrato1284-2020, Museo de  Arte Moderno de Bogotá contrato1063-2020, Teatro R101 contrato 1243-
2020.

Construidos dos nuevos equipamientos culturales destinados a las artes audiovisuales y plásticas. 1. Nueva Cinemateca de Bogotá inaugurada el 12 y 13 de junio de 2019 compuesta de tres fases: Construcción (100%): 2. Dotación (99%): Se finalizó el proceso de fabricación e instalación de la silletería de 
las salas de cine 1, 2 y 4, contratos en proceso de revisión de liquidación. La dotación tecnológica Idartes recibió la totalidad de equipos y elementos que conforman la dotación tecnológica especializada de las salas de cine, y del componente de integración de los sistemas.  2. La Galería Santa Fe se 
inauguró el 26 de junio de 2019 tiene un área aproximada de 1.200 m2, 760 mt2 dispuestos para exposiciones y los demás en áreas administrativa, depósito, máquinas, cargue y descargue. Avanzó en tres fases: 1. Construcción (100%): finalizó en 2017, la galería está construida civilmente, fachada, muros
internos y pisos terminados. 2. Adecuación (100%) cubre los ítems: estructuras metálicas, mampostería, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, pañetes, alistados y acabados de piso, carpintería metálica, enchapes y recubrimientos, cielos rasos, divisiones y fachadas, pintura, cerraduras, y aseo y 
limpieza, para su ejecución se suscribió convenio con el IDPC con el objeto de adelantar las obras de conexión a la red media tensión para el edificio. Este convenio fue prorrogado en el mes de julio de 2019 por 2 meses; el 17 de septiembre se suspendió por un mes; el 16 de octubre fue ampliada la 
suspensión por un mes; el 15 de noviembre fue ampliada nuevamente la suspensión por 20 días calendario, el 3 de diciembre por 25 días calendario; el 30 de diciembre por otros 25 días calendario y el 24 de enero de 2020 por 30 días calendario quedando con fecha de reinicio el pasado 23 de febrero de 
2020. El 31 de enero de 2020 Codensa llevó a cabo la maniobra de energización de la subestación eléctrica e instaló los medidores independientes para cada uno de los locales del edificio dentro de los cuales la Galería Santa Fe cuenta con el medidor 17122117 y la cuenta No. 7258538-7. Actualmente el 
convenio interadministrativo 232 de 2019 se encuentra en proceso de liquidación. El IDPC, superviso los contratos de obra e interventoría IDPC-OB-426-2019 suscrito con CONSORCIO UVM e IDPC-INT-430-2019, suscrito con RENE GOMEZ LAVERDE, los dos derivados del convenio 
interadministrativo 1048/17, terminó el pasado 28 de enero con una ejecución del 100%. 3. Dotación (100): Finalmente, la compra de equipos audiovisuales para la dotación de la GSF se ha completado en su totalidad. Los dos proveedores, Falabella y Panamericana entregaron los elementos comprados y 
en este momento se encuentran en proceso de ingreso al Almacén de la entidad.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1000 - Fomento a las prácticas artísticas en todas sus dimensiones

(K)2

(S)3

(S)7

Incrementar .05 Presupuesto anual Asignado al programa Salas Concertadas

Otorgar 286 Apoyos a organizaciones A través de mecanismos de fomento: 
apoyos concertados, apoyos metropolitanos y alianzas sectoriales.

Pagar 100 % compromisos de vigencias anteriores fenecidas
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 $2,688

 $0

 $2,146

 $4,895

 $0

 100.00

 99.65

 100.00

 $1,984

 $4,622

 $63

 $1,984

 $4,638

 $63

 100.00

 100.00

 0.00

 $1,888

 $5,341

 $0

 $1,888

 $5,341

 $0

 100.00

 100.00

 0.00

 $1,776

 $6,325

 $0

 $1,776

 $6,325

 $0

 100.00

 100.00

 0.00

 $1,713

 $2,149

 $0

 $1,713

 $2,149

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $29,441  $24,459  83.08  $21,699  $20,720  95.49  $36,847  $33,926  92.07  96.80 $28,876 $29,829  25.58 $8,865 $34,650  76.64 $116,845 $152,467

 99.50%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

222 - Instituto Distrital de las Artes
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02

03

Pilar Democracia urbana

Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana

 76.64

 77.10

 $116,845

 $116,455

 $152,467

 $151,036

 25.58

 25.80

 $8,865

 $8,965

 $34,650

 $34,749

 96.80

 98.58

 $28,876

 $38,492

 $29,829

 $39,048

 92.07

 99.07

 $33,926

 $27,818

 $36,847

 $28,079

 95.49

 98.45

 $20,720

 $28,588

 $21,699

 $29,037

 83.08

 62.58

 $24,459

 $12,593

 $29,441

 $20,122

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 5.00
 5.00
 5.00
 5.00
 5.00

2016
2017
2018
2019
2020

 5.00
 5.00
 5.00
 5.00
 5.00

 5.00
 5.00
 5.00
 5.00
 5.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 100.00%

163 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados(K)

De la Vigencia

366  72.58 $92,504 $127,458 25.59 $8,865 $34,641 96.61 $26,799 $27,739 91.03 $23,081 $25,356 95.25 $19,643 $20,622 73.91 $14,117 $19,099

Indicador(es)
Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos

Al inicio del presente trimestre se recibieron pocos requerimientos, durante el mes de marzo las actividades operativas en las sedes de Idartes, presentó una disminución significativa lo anterior a la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional como medida de contingencia para el COVID 
19.vBloque Pedagógico, por lo tanto no se realizarón actividades de mantenimiento en: Bodega Idartes, Casona de la Danza, Escenario Móvil Fernando de la Torre

Retrasos y soluciones:

Se adelantaron labores de mantenimiento y dotación en: 1 Sede principal: Se realizó instalación de memorias e impresoras, 2. Galería Santa Fe y 3 Casa de la Jurisprudencia de tipo (eléctricas, hidrosanitarias y locativas) 4. Teatro El Parque: seguridad del escenario.  5. Teatro Jorge Eliecer Gaitán: 
renovación de camerinos 6. Sala Gaitán: Hidrosanitarias, locativas y Eléctricas 7. Teatro Al Aire Libre de la Media Torta: intervenciones previa finalización de la instalación de la cubierta y arreglos de las humedades internas 8. Planetario de Bogotá.: Hidrosanitarias y locativas

Avances y Logros:

1010 - Construcción y sostenimiento de la infraestructura para las artes

999 - Gestión, aprovechamiento económico, sostenibilidad y mejoramiento de equipamientos culturales

1010 - Construcción y sostenimiento de la infraestructura para las artes

(S)1

(C)1

(S)2

(S)3

(S)4

(K)5

(S)6

(C)3

(S)4

Construir y Dotar 2 Equipamientos culturales En el Distrito Capital en alianza con 
otras entidades y el sector privado

Ampliar 14 Localidades La oferta frecuente de bienes y servicios de la red de 
equipamientos culturales

Realizar 4,700 Actividades artísticas A través de la red de equipamientos del 
Idartes en las 20 localidades

Alcanzar 1,700,000 Asistencias En el cuatrienio a las actividades artísticas 
programadas en los escenarios del Idartes

Realizar 11 programas de mejoramiento y/o dotación Especializada en los 
equipamientos culturales a cargo del Idartes

Aumentar .03 recursos gestionados Por venta de bienes y servicios y alianzas 
para la operación de los escenarios a cargo del Idartes según el modelo de 
gestión en red

Pagar 100 % de compromisos De vigencias anteriores fenecidas

Adecuar, mantener y/o dotar 12 equipamientos culturales y sedes a cargo del 
IDARTES

Poner 5 Aplicativos en produccion De apoyo a la gestión administrativa y misional 
de la entidad

 99.50

 99.13

 102.87

 100.00

 100.00

 100.00

 1.99

 4,461.00

 1,748,807.00

 11.00

 100.00

 5.00

 2.00

 4,500.00

 1,700,000.00

 11.00

 100.00

 5.00

 0.00

 42.86

 67.77

 138.04

 100.00

 33.33

 0.00

 66.67

 100.00

 0.00

 6.00

 82.00

 177,110.00

 1.00

 0.01

 0.00

 8.00

 1.24

 0.01

 14.00

 121.00

 128,303.00

 1.00

 0.03

 100.00

 12.00

 1.24

 95.24

 100.00

 121.09

 142.37

 100.00

 166.67

 100.00

 100.00

 76.00

 0.20

 13.00

 1,332.00

 569,471.00

 3.00

 0.05

 100.00

 11.00

 0.76

 0.21

 13.00

 1,100.00

 400,000.00

 3.00

 0.03

 100.00

 11.00

 1.00

 119.57

 108.33

 115.60

 120.29

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.55

 13.00

 1,052.00

 360,859.00

 3.00

 0.03

 0.00

 10.00

 1.00

 0.46

 12.00

 910.00

 300,000.00

 3.00

 0.03

 0.00

 10.00

 1.00

 110.00

 100.00

 114.67

 111.85

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.66

 11.00

 1,032.00

 391,476.00

 3.10

 0.03

 0.00

 9.00

 1.80

 0.60

 11.00

 900.00

 350,000.00

 3.10

 0.03

 0.00

 9.00

 1.80

 131.82

 111.11

 113.29

 96.11

 30.00

 100.00

 0.00

 112.50

 20.00

 0.58

 10.00

 963.00

 249,891.00

 0.90

 0.03

 0.00

 9.00

 0.20

 0.44

 9.00

 850.00

 260,000.00

 3.00

 0.03

 0.00

 8.00

 1.00

 97.33

 90.48

 78.52

 76.34

 38.35

 90.67

 1.73

 75.34

 91.59

 $24,341

 $2,329

 $4,103

 $50,186

 $6,429

 $6,052

 $3

 $20,110

 $3,291

 $25,010

 $2,574

 $5,226

 $65,736

 $16,761

 $6,675

 $199

 $26,694

 $3,594

 0.00

 100.00

 24.99

 16.81

 1.37

 65.54

 0.00

 39.09

 82.71

 $0

 $600

 $134

 $2,695

 $77

 $863

 $0

 $3,649

 $847

 $9

 $600

 $535

 $16,033

 $5,600

 $1,317

 $195

 $9,337

 $1,024

 99.37

 100.00

 94.48

 99.65

 89.63

 100.00

 100.00

 93.53

 100.00

 $2,077

 $580

 $535

 $13,911

 $3,520

 $1,308

 $3

 $6,546

 $396

 $2,090

 $580

 $567

 $13,960

 $3,927

 $1,308

 $3

 $6,999

 $396

 94.38

 100.00

 99.89

 99.96

 41.48

 100.00

 0.00

 96.68

 94.07

 $10,845

 $450

 $956

 $13,136

 $1,469

 $1,600

 $0

 $5,182

 $289

 $11,491

 $450

 $957

 $13,140

 $3,542

 $1,600

 $0

 $5,359

 $307

 100.00

 100.00

 99.36

 96.13

 55.91

 100.00

 0.00

 98.29

 94.47

 $1,077

 $610

 $1,188

 $11,157

 $536

 $1,647

 $0

 $3,977

 $529

 $1,077

 $610

 $1,195

 $11,606

 $958

 $1,647

 $0

 $4,046

 $560

 100.00

 26.64

 65.46

 84.46

 30.25

 78.96

 0.00

 79.43

 94.19

 $10,342

 $89

 $1,291

 $9,289

 $827

 $634

 $0

 $756

 $1,231

 $10,342

 $334

 $1,972

 $10,997

 $2,734

 $803

 $0

 $952

 $1,307

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172220518676
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

222 - Instituto Distrital de las Artes
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana  77.10 $116,455 $151,036 25.80 $8,965 $34,749 98.58 $38,492 $39,048 99.07 $27,818 $28,079 98.45 $28,588 $29,037 62.58 $12,593 $20,122

 77.10 $116,455 $151,036 25.80 $8,965 $34,749 98.58 $38,492 $39,048 99.07 $27,818 $28,079 98.45 $28,588 $29,037 62.58 $12,593 $20,12225 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida

 77.10 $116,455 $151,036 25.80 $8,965 $34,749 98.58 $38,492 $39,048 99.07 $27,818 $28,079

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 12,510.00
 16,460.00
 19,010.00
 20,010.00
 16,010.00
 84,000.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 13,635.00
 18,779.00
 24,100.00
 22,080.00
 2,134.00

 14,968.00
 25,128.00
 23,383.00
 25,557.00
 2,583.00

 109.78%
 133.81%
 97.02%

 115.75%
 121.04%

 91,170.00  91,619.00  100.49%

273 Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios(S)

De la Vigencia

371  77.10 $116,455 $151,036 25.80 $8,965 $34,749 98.58 $38,492 $39,048 99.07 $27,818 $28,079 98.45 $28,588 $29,037 62.58 $12,593 $20,122

Indicador(es)

Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o 
territorios

157 Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte

Los principales retrasos estuvieron asociadas a la imposibilidad de realizar actividades que requirieran la aglomeración de públicos y el desplazamiento en los territorios, debido a las medidas adoptadas para mitigar los efectos de la Pandemia por COVID -19, la realización de espectáculos públicos en la 
ciudad estuvo restringido desde marzo y al finalizar el periodo de reporte del presente informe aún se mantenían dichas restricciones de distanciamiento social. La entidad diseño  y puso en marcha estrategias para preservar los derechos culturales de los ciudadanos como lo define su misionalidad, en esta 
época de confinamiento así se destacan la puesta en marcha de Idartes se Muda a Tu Casa y Asómate a la Ventaja como estrategias que han permitido llevar una oferta permanente a las comunidades, este ejercicio, sin embargo no deja de lado, que existe en la ciudad una brecha de acceso a los medio 
digitales a través de los cuales se circularizó la oferta institucional.

Retrasos y soluciones:

En la vigencia del plan de Desarrollo Bogotá Mejor para todos a través de esta meta plan se consiguió obtener 91.619 actividades culturales articuladas con grupos poblacionales y/o territorios, lo que implicó un cumplimiento de 100% de la meta programada para el cuatrienio
 Particularmente durante la vigencia 2020 el Instituto Distrital de las Artes desarrolló 2.583 actividades culturales y artísticas, de las cuales se beneficiaron 541.651 ciudadanos, para ello, la entidad trabajo en dos distintos frentes, de una parte, la programación en la red de escenarios propios de la entidad, y 
de otra parte actividades en territorio en espacios de orden local. La oferta de la entidad durante este año, además, llegó a las 20 localidades de la ciudad,  lo que afirma el enfoque en el territorio de la entidad a través de su oferta institucional. 
Del total de actividades que realizó la entidad, se realizaron 1.113  de ellas con enfoque diferencial, dirigidas a grupos étnicos sectores sociales y etarios, de este total 8 actividades estuvieron dirigidas a Primera Infancia, 983 Infancia y Adolescencia, 15 actividades a juventud, 265 actividades a personas 
adultas, 31 actividades a adultos mayores, 1 actividad a mujeres, 18 actividades a personas con discapacidad, 25 actividades a población Afrocolombiana,  2 actividades a pueblo Rrom y 29 actividades dirigidas a pueblos indígenas. 
En el componente de actividades realizadas en la red de escenarios de la entidad se destacan: Teatro Jorge Eliécer Gaitán 70.569 asistentes que participaron en 26 actividades; Teatro el Parque realizó 12 actividades contando con la asistencia de 9.033 personas; en el Teatro al Aire Libre la Media Torta se
realizaron 9 actividades  que contaron con una asistencia total de 12.180 personas; Planetario de Bogotá 968 actividades, entre las que se destacan Experiencias en el Domo, Experiencias en el Museo del Espacio,  Clubes de astronomía y tecnología infantil, juvenil, programación Cinemateca de Bogotá, 
(480 proyecciones), Ensayos ocasionales en la Casona de la Danza (77 actividades).
De las actividades desarrolladas con un enfoque territorial dentro de las 20 localidades de la ciudad se destacan: Programa Cultura en Común, (21 actividades),  Recorridos literarios en localidades con 335 beneficiados, Mediación exposición Suelo Turboso, Carlos Bonil con 1317 asistentes, Visitas 
comentadas por las exposiciones Alguna Vez comimos Maíz María Buenaventura, Torcido Edwin Sanchez con 882 asistentes.

Avances y Logros:

996 - Integración entre el arte, la cultura científica, la tecnología y la ciudad

1017 - Arte para la transformación social: Prácticas artísticas incluyentes, descentralizadas y al servicio de la comunidad

(S)1

(S)2

(S)3

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

Alcanzar 1,900,000 Asistencia A las actividades programadas en torno a la 
interacción entre arte,  la cultura científica y la tecnología en la ciudad

Realizar 35,510 Actividades En torno a la interacción entre arte,  cultura científica 
y tecnología

Desarrollar 32 Laboratorios Interactivos de arte, cultura científica y tecnología.

Realizar 47,123 Actividades Artísticas incluyentes y descentralizadas para la 
transformación social en las 20 localidades.

Alcanzar 4,530,000 Asistencias A las actividades artísticas programadas en las 20
localidades destinadas a la transformación social de los territorios

Desarrollar 160 Acciones de Reconocimiento De las prácticas artísticas de grupos 
poblacionales, pueblos y sectores sociales

Realizar 3,837 actividades orientadas a poner a disposicion de la ciudad 62.260 
ejemplares de nuevos libros en formato digital e impreso.

 105.08

 98.60

 96.88

 102.22

 103.01

 88.13

 97.85

 1,996,511.00

 34,454.00

 31.00

 48,876.00

 4,620,844.00

 141.00

 3,828.00

 1,900,000.00

 34,944.00

 32.00

 47,814.00

 4,486,000.00

 160.00

 3,912.00

 225.23

 66.51

 50.00

 336.00

 342.89

 13.64

 16.00

 173,580.00

 973.00

 1.00

 1,512.00

 190,361.00

 3.00

 16.00

 77,069.00

 1,463.00

 2.00

 450.00

 55,517.00

 22.00

 100.00

 128.78

 105.04

 100.00

 125.37

 99.94

 100.00

 112.50

 579,512.00

 9,454.00

 10.00

 13,916.00

 1,285,191.00

 40.00

 855.00

 450,000.00

 9,000.00

 10.00

 11,100.00

 1,286,000.00

 40.00

 760.00

 108.73

 91.59

 125.00

 97.45

 97.51

 105.00

 157.78

 489,268.00

 8,243.00

 10.00

 12,668.00

 1,072,577.00

 42.00

 1,420.00

 450,000.00

 9,000.00

 8.00

 13,000.00

 1,100,000.00

 40.00

 900.00

 104.77

 100.69

 140.00

 110.27

 182.94

 116.67

 101.13

 471,445.00

 11,047.00

 7.00

 12,240.00

 1,280,572.00

 35.00

 809.00

 450,000.00

 10,971.00

 5.00

 11,100.00

 700,000.00

 30.00

 800.00

 80.77

 128.03

 75.00

 102.58

 113.16

 105.00

 95.79

 282,706.00

 4,737.00

 3.00

 8,540.00

 792,143.00

 21.00

 728.00

 350,000.00

 3,700.00

 4.00

 8,325.00

 700,000.00

 20.00

 760.00

 67.27

 48.02

 79.33

 84.57

 78.52

 80.18

 87.00

 $10,789

 $3,984

 $3,148

 $28,056

 $47,718

 $5,259

 $4,575

 $16,039

 $8,296

 $3,968

 $33,174

 $60,773

 $6,559

 $5,259

 60.64

 0.69

 38.98

 23.86

 29.30

 12.92

 51.10

 $970

 $28

 $468

 $1,533

 $4,989

 $191

 $706

 $1,600

 $4,060

 $1,200

 $6,427

 $17,027

 $1,482

 $1,382

 99.72

 92.60

 99.85

 99.62

 99.10

 100.00

 100.00

 $1,725

 $1,470

 $1,468

 $6,634

 $21,960

 $1,547

 $455

 $1,730

 $1,587

 $1,470

 $6,660

 $22,160

 $1,547

 $455

 96.34

 98.61

 100.00

 99.99

 99.41

 99.91

 99.79

 $3,740

 $998

 $519

 $6,126

 $10,200

 $1,241

 $1,424

 $3,882

 $1,012

 $519

 $6,127

 $10,261

 $1,242

 $1,427

 95.47

 99.24

 99.99

 99.10

 98.74

 100.00

 99.69

 $3,176

 $921

 $337

 $9,530

 $9,155

 $1,251

 $1,589

 $3,326

 $928

 $337

 $9,617

 $9,272

 $1,251

 $1,594

 21.42

 80.02

 80.61

 97.42

 68.86

 99.22

 100.00

 $1,179

 $567

 $356

 $4,232

 $1,413

 $1,029

 $402

 $5,502

 $709

 $441

 $4,344

 $2,052

 $1,037

 $402

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $20,122  $12,593  62.58  $29,037  $28,588  98.45  $28,079  $27,818  99.07  98.58 $38,492 $39,048  25.80 $8,965 $34,749  77.10 $116,455 $151,036

 100.49%

     Transcurrido PD

Línea Base: 27093

Avance

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172220518676

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

222 - Instituto Distrital de las Artes
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

03

07

Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana

Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

 77.10

 93.74

 $116,455

 $28,950

 $151,036

 $30,885

 25.80

 83.50

 $8,965

 $6,346

 $34,749

 $7,600

 98.58

 99.08

 $38,492

 $8,498

 $39,048

 $8,578

 99.07

 99.98

 $27,818

 $6,517

 $28,079

 $6,518

 98.45

 97.66

 $28,588

 $5,317

 $29,037

 $5,444

 62.58

 82.75

 $12,593

 $2,272

 $20,122

 $2,745

 93.74 $28,950 $30,885 83.50 $6,346 $7,600 99.08 $8,498 $8,578 99.98 $6,517 $6,518 97.66 $5,317 $5,444 82.75 $2,272 $2,74542 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

 93.74 $28,950 $30,885 83.50 $6,346 $7,600 99.08 $8,498 $8,578 99.98 $6,517 $6,518

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 85.00
 87.00
 88.00
 89.00
 90.00

2016
2017
2018
2019
2020

 85.00
 87.00
 88.00
 0.00
 0.00

 85.00
 87.00
 89.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%
 200.00%

 0.00%
 0.00%

 91.67%

391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital(C) FINALIZADO

De la Vigencia

71

544

 95.91

 91.76

 $14,106

 $14,845

 $14,708

 $16,178

 0.00

 83.50

 $0

 $6,346

 $0

 $7,600

 0.00

 99.08

 $0

 $8,498

 $0

 $8,578

 99.98

 0.00

 $6,517

 $0

 $6,518

 $0

 97.66

 0.00

 $5,317

 $0

 $5,444

 $0

 82.75

 0.00

 $2,272

 $0

 $2,745

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital

Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG

185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente

998 - Fortalecimiento de la gestión institucional, comunicaciones y servicio al ciudadano

(S)5

(S)6

(S)7

(S)8

(C)1

(S)3

(C)4

(S)5

(K)7

Apoyar 16 Proyectos De carácter comunitario que tengan como propósito incidir 
en la transformación social

Generar 13 Espacios Para la práctica artística aficionada en los territorios

Desarrollar 19 Proyectos interinstitucionales para la transformación social a través 
de las artes.

Desarrollar 114 Procesos de participación  y concertación con sectores artísticos

Alcanzar .90 de implementacion del Sistema Integrado de Gestion

Lograr 10 Canales presenciales y virtuales Para la atención al ciudadano.

Alcanzar 1,750,000 Usuarios en redes sociales

Lograr 18,000 Apariciones De la entidad en medios de comunicacion.

Mantener 6 canales de atención al ciudadano en funcionamiento para el trámite y 
respuesta a los requerimientos ciudadanos.

 87.50

 92.31

 89.47

 99.12

 100.00

 94.36

 14.00

 12.00

 17.00

 113.00

 10.00

 16,985.00

 16.00

 13.00

 19.00

 114.00

 10.00

 18,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 90.00

 0.00

 0.00

 114.00

 30.95

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 9.00

 0.00

 0.00

 1,995,024.00

 455.00

 6.00

 2.00

 1.00

 2.00

 10.00

 0.00

 0.00

 1,750,000.00

 1,470.00

 6.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 110.86

 101.19

 100.00

 5.00

 2.00

 3.00

 20.00

 0.00

 0.00

 1,906,730.00

 7,589.00

 6.00

 5.00

 2.00

 3.00

 20.00

 0.00

 0.00

 1,720,000.00

 7,500.00

 6.00

 100.00

 100.00

 100.00

 60.00

 101.14

 0.00

 95.21

 106.77

 100.00

 5.00

 2.00

 4.00

 24.00

 0.89

 0.00

 1,628,066.00

 3,737.00

 6.00

 5.00

 2.00

 4.00

 40.00

 0.88

 0.00

 1,710,000.00

 3,500.00

 6.00

 150.00

 30.00

 100.00

 97.22

 100.00

 100.00

 85.41

 90.54

 0.00

 3.00

 3.00

 5.00

 35.00

 0.87

 6.00

 1,451,952.00

 3,169.00

 0.00

 2.00

 10.00

 5.00

 36.00

 0.87

 6.00

 1,700,000.00

 3,500.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 83.33

 100.00

 100.00

 101.90

 116.29

 0.00

 1.00

 5.00

 5.00

 25.00

 0.85

 4.00

 1,528,556.00

 2,035.00

 0.00

 1.00

 5.00

 5.00

 30.00

 0.85

 4.00

 1,500,000.00

 1,750.00

 0.00

 80.84

 89.05

 64.68

 79.85

 95.36

 100.00

 96.58

 97.26

 100.00

 $4,465

 $3,732

 $4,531

 $198

 $9,179

 $62

 $3,048

 $1,698

 $119

 $5,524

 $4,191

 $7,005

 $248

 $9,625

 $62

 $3,156

 $1,746

 $119

 7.26

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $79

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,082

 $370

 $70

 $50

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 100.00

 93.87

 78.94

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,494

 $1,216

 $474

 $50

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,494

 $1,295

 $600

 $50

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 100.00

 100.00

 95.99

 100.00

 99.98

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $1,644

 $930

 $950

 $45

 $4,333

 $0

 $1,597

 $468

 $119

 $1,644

 $930

 $990

 $45

 $4,334

 $0

 $1,597

 $468

 $119

 100.00

 100.00

 94.50

 100.00

 97.70

 100.00

 96.78

 98.99

 0.00

 $718

 $409

 $1,429

 $73

 $3,651

 $48

 $1,078

 $541

 $0

 $718

 $409

 $1,513

 $73

 $3,737

 $48

 $1,113

 $547

 $0

 90.57

 99.21

 43.78

 100.00

 76.88

 100.00

 83.83

 94.22

 0.00

 $531

 $1,178

 $1,678

 $30

 $1,195

 $14

 $373

 $689

 $0

 $587

 $1,188

 $3,832

 $30

 $1,554

 $14

 $445

 $731

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA - NO CONTINUA

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $2,745  $2,272  82.75  $5,444  $5,317  97.66  $6,518  $6,517  99.98  99.08 $8,498 $8,578  83.50 $6,346 $7,600  93.74 $28,950 $30,885

 0.00%

     Transcurrido PD

Línea Base: 78

Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 01-JUL-2020 10:22
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172220518676

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

222 - Instituto Distrital de las Artes
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  93.74 $28,950 $30,885 83.50 $6,346 $7,600 99.08 $8,498 $8,578 99.98 $6,517 $6,518 97.66 $5,317 $5,444 82.75 $2,272 $2,745

 82.47 $473,013 $573,562 37.41 $47,098 $125,891 98.48 $126,438 $128,384 97.19 $118,782 $122,218 98.06 $111,424 $113,633 83.02 $69,271 $83,437TOTAL 222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2016
2017
2018
2019
2020

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 100.00

 0.00
 0.00
 0.00

 83.20
 100.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 83.20%
 100.00%

 91.60%

557 Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales(K)

De la Vigencia

Para la vigencia 2020 no se presentaron retrazos en la metaRetrasos y soluciones:
Se alcanzó el 100% del Plan de Adecuación y Sostenibilidad con el cumplimiento de las acciones pendientes asociadas con la Dimensión de Gestión del Talento Humano: ¿Implementar al menos una acción innovadora en el marco del desarrollo de los programas de Bienestar e Incentivos¿, la cual se 
cumplió en el 100% con el diseño de una acción denominada Bonos de estímulos e incentivos para los mejores Equipos de Trabajo de la Entidad, la cual se sumó al Plan de Bienestar de incentivos. Así mismo se avanzó en la acción de ¿Consolidar información sobre los motivos por las que los servidores 
se retiran de la entidad¿, el equipo de Talento humano diseñó un formato de entrevista de retiro, este instrumento se aplicó con los servidores recientemente reitrados, de manera que se pudiera alimentar la matriz cuya visualización permita el análisis de los factores asociados a casos de retiro de personal 
de la entidad, también se cumplió la actividad de ¿Diseñar una estrategia de reconocimiento de la trayectoria laboral a la planta de personal de la entidad¿ Finalmente: ¿Definir los protocolos e instrumentos para la transferencia de conocimiento de los servidores que se retiran de la Entidad a quienes 
continúan vinculados¿ Inducción en el puesto de trabajo en la que un tutor (experto) brinda la orientación a la persona que asume el cargo, Capacitaciones del PAC desarrolladas, en ciertas ocasiones, por parte de profesionales de la entidad, con el fin de compartir el conocimiento, Conformación de grupos 
de trabajo integrados por funcionarios de diferentes áreas, tales como: Comité de personal, Comité de convivencia y Gestores de integridad; permitiendo así el intercambio de conocimientos y experiencias de las diferentes áreas, Actualización del procedimiento de Retiro de funcionarios, que implicará la 
construcción de un protocolo de transferencia de conocimientos.

Avances y Logros:

998 - Fortalecimiento de la gestión institucional, comunicaciones y servicio al ciudadano

(C)4

(S)5

(K)7

(K)8

Alcanzar 1,750,000 Usuarios en redes sociales

Lograr 18,000 Apariciones De la entidad en medios de comunicacion.

Mantener 6 canales de atención al ciudadano en funcionamiento para el trámite y 
respuesta a los requerimientos ciudadanos.

Gestionar 100 %del Plan de adecuación sostenibilidad del SIGD - MIPG

 94.36 16,985.00 18,000.00

 114.00

 30.95

 100.00

 100.00

 1,995,024.00

 455.00

 6.00

 100.00

 1,750,000.00

 1,470.00

 6.00

 100.00

 110.86

 101.19

 100.00

 99.00

 1,906,730.00

 7,589.00

 6.00

 99.00

 1,720,000.00

 7,500.00

 6.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,628,066.00

 3,737.00

 6.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,451,952.00

 3,169.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,528,556.00

 2,035.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 91.57

 87.53

 93.28

 92.47

 $3,011

 $1,546

 $245

 $10,042

 $3,289

 $1,766

 $263

 $10,860

 81.61

 56.83

 79.53

 86.56

 $1,230

 $290

 $69

 $4,757

 $1,507

 $510

 $86

 $5,496

 100.00

 100.00

 100.00

 98.52

 $1,781

 $1,256

 $176

 $5,285

 $1,781

 $1,256

 $176

 $5,364

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 91.60%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 01-JUL-2020 10:22
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172220518676

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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     CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 % > 70% y <= 90 % > 90 %


